Fiche de suivi journalier - Jonathan Legrand

	Jour	Jonathan	Travail
	vendredi 20 janvier 2023		Réunion sprint 1
	samedi 21 janvier 2023		
Sprint 1	dimanche 22 janvier 2023		
	lundi 23 janvier 2023		Mise en place de la connection du site à la BDD
	mardi 24 janvier 2023		Ainst du desire TRAVAU / soutement tente le desure estation relative en queint (descire discussors RRR estile)
	mercredi 25 janvier 2023		Ajout du dossier TRAVAIL/ contenant toute la documentation relative au projet (dossier d'analyse, BDD, outils) Modification architecture site: Pages du site déplacées à la racine du répertoire, modification de toutes les pages en conséquence Ajout des données pour les tables Ville et Catégorie en BDD Update amd_web.sql: Alimentation des tables categorie, droits, offre, utilisateur et ville de la BDD, ajout champ offre_salaire Modif dictionnaire des données - Ajout champ offre_salaire
	jeudi 26 janvier 2023		Correction des problèmes d'affichage de la galerie et du footer
Sprint 2	vendredi 27 janvier 2023		Réunion sprint 2
	-		Update fonction s'inscrire
	samedi 28 janvier 2023		
	dimanche 29 janvier 2023 lundi 30 janvier 2023		
	idildi 30 janvier 2023		import utilisateur_manager.php (ahmed)
	mardi 31 janvier 2023		Développement connect.php, inscription.php Correctifs apportés aux getters de utilisateur_manager
	mercredi 1 février 2023		Dev fonctions afficherUtilisateur, inscription, gestion des erreurs de saisie
	jeudi 2 février 2023		Dev fonctions afficher Utilisateur, inscription
	vendredi 3 février 2023		Mise en place de la structure MVC Création base_controller et page_controller Modification noms des fonctions utilisateur_entity Découpage du codes en vues (header, footer, index, inscription)
	samedi 4 février 2023		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Sprint 3	dimanche 5 février 2023		
	lundi 6 février 2023		Création des vues emploi et galerie Changement des URLs des liens de navigation en liens dynamiques (footer et header) Update utilisateur_controller, page_controller
	mardi 7 février 2023		
	mercredi 8 février 2023		Update index, footer, header Smarty : migration des vues en .tpl Création error_controller
	jeudi 9 février 2023		Reconstruction de la BDD du site de zéro (trop d'erreurs lors de la conception, exploitation impossible) Création doc cas de test dans le dossier TRAVAIL
	vendredi 10 février 2023		Mise en place du hachage des mots de passe, nettoyage des infos saisies par l'utilisateur, session Update utilisateur_controller
	samedi 11 février 2023		·
	dimanche 12 février 2023		Mise en place des commentaires Update inscription.tpl : gestion affichage des erreurs de saisie pour l'utilisateur Undate utilisateur, manager : mise en place des requâtes préparées
	lundi 13 février 2023		Update utilisateur_manager : mise en place des requêtes préparées Développement de la fonction connexion
Sprint 4	mardi 14 février 2023		Update fonctions connexion, afficherUtilisateur Création de la fonction verifierUtilisateur Update header.tpl : ajout modification profil et déconnexion si l'utilisateur est connecté (en session) Update inscription.tpl : pour utiliser le formulaire d'inscription pour la modification du compte Update utilisateur_controller.php : ajout fonction modifier compte
	mercredi 15 février 2023		
	jeudi 16 février 2023		
	vendredi 17 février 2023		Création de la fonction mail existe
			Update modifier_compte
Sprint 5	samedi 18 février 2023		
	dimanche 19 février 2023 lundi 20 février 2023		
			Création de la fonction list_user et du template du même nom
	mardi 21 février 2023		Création de la fonction list_user et du template du meme nom Création de la fonction findUtilisateurs Update table "offre" : ajout champ 'offre_nom_entreprise' à la BDD
	mercredi 22 février 2023		Création de la fonction supprimer_compte Création ville_entity
	jeudi 23 février 2023		Cyfation villa managay
	vendredi 24 février 2023		Création ville_manager Ajout btn "Administration" pour accéder aux fonctions de l'admin Correction requêtes pour les fonctions updateUtilisateur et getUtilisateur Migration du projet vers la branche main
Sprint 6	samedi 25 février 2023		Création tableau dans TRAVAIL/Documentation/Test d'intégration.xlsx Intégration des fonctions liées à photos de la branche Ahmed : Séparation galerie/ajouterPhoto pour retrouver la galerie, ajout du une photo"" pour accéder à la fonction" Modification galerie.tpl Intégration des fonctions liées à "offres" de la branche Ahmed : Pas possible de modifier l'offre car les champs du formulaire sont d'ajouter une offre, pb de requête SQL, J'ai rendu les boutons "Modifier", "supprimer" et "ajouter catégorie" disponibles pour l'adn tous par défaut)
			Déploiement du site : pb ave la BDD
	dimanche 26 février 2023		Création tableau dans TRAVAIL/Documentation/Fiche suivi journalier JonathanL.xlsx

		Déploiement du site sur le serveur OK
	lundi 27 février 2023	Correction du bug de l'affichage des erreurs
		Ajout des champs 'Dernière connexion' et 'Date création' dans l'administration des utilisateurs
		Ajout du rôle modérateur
	mardi 28 février 2023	Ajout du bouton aide pour les utilisateurs suivant leur rôle -> affichage de l'aide dans une fenêtre modale
		Génération doc développeur via Doxygen
	mararadi 1 mara 2022	Réalisation Doc technique développeur
	mercredi 1 mars 2023	Intégration de dernière minute